Diagramme de Gantt

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
 Phase 1: Préparation (3semaines) Analyse approfondie de l'application de gestion des ressources humaines Sopra 4you . Choix de sujet et des technologies à utiliser . Installation de l'environnement de travail 							
Phase 2: Conception et rédaction de cahier de charge •Conception détaillée de l'application. •Correction de la conception par l'encadrant • Rédaction de cahier de charge •Validation de cahier de charge par l'encadrant de la société							
Phase 3 : Développement de la partie backend • Démarrage de la phase de développement de la partie backend de application							
Phase 3 : Développement de la partie backend et réalisation des tests							
Phase 4: Développement de la partie front end							
Phase 4 : Développement de la partie front end							
Phase 5: Remise du projet finalisé							